Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

                                       Иркутская   область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

Бирюсинское муниципальное образование

«Бирюсинское городское поселение»

Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2019 г.                                                                                          № 387
О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы Бирюсинского 
городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов.

Заслушав информацию «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№ 131 –ФЗ, ст., ст. 6,33,45  Устава Бирюсинского муници​пального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержденного решением Думы № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. № 159)  администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» (информация прилагается).

2. Рекомендовать директору ООО «ТрансТехРесурс» (А.М. Константинов):

- закончить ремонтные работы на обслуживаемых котельных в срок до 15.09.2019 года.

- закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в срок до 15.09.2019г. 

- получить паспорт готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.

3. Руководителям предприятий ООО «Трио» (Н.А. Астафьева), ООО «Уютный дом» (Е.М. Доля), ИП Ильина Н.И.: 

- в срок до 15.09.2019 г. обеспечить качественную подготовку внутридомовых систем тепло-водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период;

- в срок до 13.09.2019 г. обеспечить оформление паспортов готовности на обслуживаемый жилищный фонд;

- обеспечить своевременное подключение систем отопления обслуживаемых многоквартирных домов к системам центрального отопления;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского городского поселения Сапожникова С.Н.
Глава администрации

Бирюсинского городского поселения                                 А.В. Ковпинец
Приложение

                                                                                       к постановлению администрации                                                                                          Бирюсинского  городского  поселения                                                                       

                                                                                                  № 387     от 15.08.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ

«О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Бирюсинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов»
08.08.2019 г.

В соответствии с представленными планами мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов предприятиями ЖКХ г. Бирюсинска проведена работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях. По состоянию на 13 августа 2019 года:

В соответствии с условиями Концессионного Соглашения от 31.08.2016 г. ООО «ТрансТехРесурс» обеспечивало за счет собственных средств подготовку объектов к работе, осуществляло ремонты, замену и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и оборудования в пределах утвержденных долгосрочных тарифов на коммунальные услуги.  

            Котельная ТУСМ - проведены ремонт и профилактика котельного оборудования. Проведены работы по ревизии дымососов. Выполнены работы  по ревизии и ремонту и замене запорной арматуры котельной, тепловых и водопроводных сетей. Выполнены работы по изготовлению и установке экономайзера на котле № 2. Приобретен автоматический угольный водогрейный котел,  мощностью 800 кВт. (0,688 Гкал/час). Монтаж автоматического котла будет проводиться с 20 08.2019 г. Готовность котельной к началу отопительного сезона 2019 – 2020 годов составляет 100 %. 
Котельная № 1 - Выполнены работы по ремонту и профилактике котельного и вспомогательного оборудования. Проводятся работы по ремонту и профилактике оборудования в машинном зале и оборудования химводоочистки. Выполнен ремонт котла № 2. Проводятся работы по подготовке к работе котла № 3. Подготовлена к работе система углеподачи. Ведутся работы по подготовке бойлерного узла котельной. В целях обеспечения 100% резервирования водоснабжения проведены работы по объединению старого и нового водозаборов.

 Котельная подготавливается для работы в зимний период 2019 – 2020 годов. Запуск котельной в работу планируется на октябрь 2019 г. в т.ч. в целях сохранения в работоспособном состоянии оборудования старой котельной. Готовность котельной к работе в зимний период года составляет 85 %. 
Новая водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО 
В 2019 году разработан Технический паспорт новой водогрейной котельной. Проведена единая оценка трех объектов строительства первой и второй очереди котельной. Это водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО, «Водоснабжение вновь строящегося теплоисточника в г. Бирюсинск. 2 этап» и «Кабельная линия 6 кВ с устройством ЗРУ в котельной в г. Бирюсинске».    
С предприятием ООО «ТрансТехРесурс» заключен договор по хранению, содержанию и отработке технологических  режимов котельного оборудования и технологических параметров водогрейной котельной» на срок с 01.04.2019 года по 31 мая 2019 года.
31 мая 2019 г. с предприятием ООО «ТрансТехРесурс» заключен договор № 56 Аренды муниципального имущества: Водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО, Водоснабжение теплоисточника, Электроснабжения теплоисточника.
С 01.04.2019 г. котельная находится в работе. При отработке технологических режимов работы котельного оборудования наработаны технические предложения для совершенствования работы котельной и увеличения надежности оборудования. В целях решения вопроса повышения эффективности системы топливоподачи необходимо замена
одного скребкового конвейера на ленточный конвейер. Кроме этого необходимо решать вопрос о совершенствовании способа подачи угля в приемный бункер наклонной галереи углеподачи.  Для этого надо определиться со способом подачи топлива и подобрать оборудование для подачи угля в приемный бункер.
Котельная больничного комплекса - готовность котельной к началу отопительного сезона 2019 – 2020 годов составляет 95 %.  В летний период года котельная работает на подачу ГВС в здания больничного комплекса. До начала отопительного сезона необходимо провести работы по профилактике оборудования котельной не задействованного в летний период. Работ капитального характера по подготовке котельной к отопительному сезону 2019 – 2020 годов не проводилось в связи с тем, что работы по реконструкции и замене котельного оборудования выполнены в 2015 – 2018 годах.
Котельная школы № 10 Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры. Необходимо провести до начала отопительного сезона работы по текущему ремонту помещения и ревизии запорной арматуры. Готовность котельной к началу отопительного сезона составляет 90%. 

Котельная школы № 16 – Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры. Работ капитального характера по подготовке котельной к отопительному сезону 2019 – 2020 годов не проводилось в связи с тем, что работы по реконструкции и замене котельного оборудования выполнены в 2016 – 2018 годах.  До начала отопительного сезона необходимо провести работы по профилактике оборудования котельной. Готовность котельной на начало отопительного сезона составляет 90 %.. 
Котельная станции Тагул – готовность котельной на начало отопительного сезона составляла 100 %. В 2018 году проведена реконструкция котельной станции Тагул. Установлено оборудование автоматической модульной котельной. Запуск новой модульной котельной выполнили в марте 2019 года. Реконструкция котельной позволит:  

- снизить затраты на выработку тепловой энергии;

- улучшить качество услуги и повысить надежность теплоснабжения

потребителей, позволит осуществить развитие сети теплоснабжения по улицам Академика Павлова, Марата.
Монтаж нового оборудования проводился в ходе отопительного сезона силами обслуживающей организации, что является одним из условий выделения финансовых средств на приобретение оборудования модульной котельной. В работоспособном состоянии сохранено оборудование старой котельной, часть которого будет использовано в качестве дополнительного резерва.
Тепловые, водопроводные и канализационные сети При подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020 годов заменено и вновь проложено 2643 метра трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения. При замене теплотрасс применялись современные и высококачественные материалы – стальные цельнотянутые трубы в изоляции ППУ. Для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения применялись полиэтиленовые и полипропиленовые трубопроводы, имеющие большой срок эксплуатации. 

Работы по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020 годов начались в апреле:
- 15-19 апреля 2019 г. Замена участка трубопровода на улицу Ленина от СОПВ до здания котельной ø 160 мм полиэтилен, протяженностью 134 метров для объединения двух водозаборов;

 - 25.04.2019 г – 15.05.2019 г. Ремонт кровли здания очистных сооружений;
- 20.04.2019 – 30.04.2019 – ремонт кровли и ограждения водозабора на станции Тагул;
- 10- 17 мая 2019 г. устройство ограждения котельной на станции Тагул – 50 метров;
- Выполнен ремонт теплотрассы по ул. Ивана Бича 54 до врезки на ул. Первомайской 56 – т/тр ПП ø 90 мм – 240 метров; водопровод ПЭ ø 110 мм – 120 метров;
- 22.05.2019 – 03.06.2019 г. замена участка теплотрассы и водопровода от Горького 3 до магазина Бирюса – т/тр ø 159 мм (стальная в ППУ изоляции) – 230 метров, водопровод ПЭ ø 110 мм – 115 метров;
- выполнены работы по строительству водопровода от улицы Победы до Лыжной базы ПЭ ø 40 мм – 237 метров;
- в июне выполнены работы по ремонту системы отопления и водоснабжения в школу № 6 корпус начальной школы трубой ПП ø 63 мм, протяженностью 144 метра и трассы ХВС трубой ПЭ ø 32 мм, протяженностью 72 метра;
- аварийный ремонт трассы ГВС по ул Набережная от дома Дружбы № 4 до Набережная 55 трубой ПП  ø 90 мм и ø 63 мм, протяженностью 216 метров и трассы ХВС трубой ПЭ ø 63 мм, протяженностью 108 метров;
- замена теплотрассы от тепловой камеры в районе МКД № 17 по ул. Горького до дома № 33 по ул. Октябрьская трубой ПП ø 63 мм, протяженностью 220 метров и трассы ХВС трубой ПЭ ø 32 мм, протяженностью 110 метров;
- замена трубопроводов отопления и ХВС на вводе в МКД по ул. Горького 11   трубой ПП  ø 110 мм, протяженностью 52 метров и трассы ХВС ПЭ ø 63 мм, протяженностью 26 метров;
- замена участка водопровода по улице Жилгородок от дома № 21 до дома № 23,труба ПЭ ø 110 мм, протяженностью 85 метров и ø 90 мм, протяженностью 50 метров;
- развитие сети ХВС по ул. Октябрьская до ул Нагорная – 170 метров, по улице Калинина – 314 метров

    В рамках подготовки к отопительному сезону предприятием ООО «ТрансТехРесурс» выполнены работы на сумму 4 322,7 тыс. руб.                   
За 2019 год предприятием выполнены мероприятия, определенные условиями Концессионного Соглашения на сумму 947,8 тыс. руб. рублей. Кроме этого выполнен дополнительный объем работ, не предусмотренных условиями Концессионного Соглашения, т.е. выполнены работы сверх плана. 
Жилищный фонд

В 2018 году на рынке обслуживания жилищного фонда г Бирюсинска появилась еще одна управляющая компания ИП Ильина Н.И., которая в настоящее время обслуживает 15 многоквартирных домов. Три пятиэтажных дома Горького № 3, Октябрьская № 8, Пушкина 34 перешли под управление компании по решению собственников жилых помещений в домах. 12 МКД перешли по результатам конкурса по отбору управляющей организации, проведенному администрацией Бирюсинского городского поселения. 

В период прохождения отопительного сезона 2018 – 2019 годов обслуживающими организациями определены перечни и объемы работ по профилактике и ремонту оборудования объектов жилищного хозяйства города, определена стоимость производства работ по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020 годов. 
В рамках подготовки обслуживаемого жилищного фонда к отопительному сезону управляющими компаниями ООО «Трио» и ООО «Уютный дом» ИП Ильина Н.И. выполнены следующие работы: 

- замена участков трубопроводов канализации и фасонных частей канализации;

- ревизия и замена запорной арматуры  (задвижки, вентили);

- замена трубопроводов в подвальных помещениях «крыловых);

- замена стояков по отоплению;

- замена трубопроводов водоснабжения;
- ревизия и ремонт электрических щитов.

При подготовке к зиме 2019-2020 г.г. управляющей компанией ООО Уютный дом выполнены работы на 72 % от запланированных объемов. Использовано для ремонта трубопроводов 150 метров трубы, установлено 70 ед. запорной арматуры, 140 ед. различной арматуры и фитингов для проведения ремонтных работ.

По ООО «Трио» выполнено 80 % запланированных объемов. Использовано для ремонта трубопроводов 1250 метров трубы, установлено 420 ед. запорной арматуры, 950 ед различной арматуры и фитингов для проведения ремонтных работ.

По ИП Ильина Н.И. выполнены работы по подготовке МКД Горького № 3, Октябрьская № 8, Пушкина № 34. Использовано для ремонта трубопроводов 60 метров трубы, установлено 50 ед. запорной арматуры, выполнен ремонт и ревизия 11 электрических щитов.
Приемка жилищного фонда будет проводиться с 20 по 30 августа 2019 г. с составлением актов приемки. 
Все управляющие компании начали подготовку паспортов готовности на обслуживаемые дома.
На проведение работ по подготовке теплоисточников, инженерных сетей, жилищного фонда к отопительному сезону 2019 – 2020 гг. использованы финансовые средства предприятий ЖКХ в сумме 6 304,661 тыс. рублей. в т.ч: ООО «ТрансТехРесурс» – 4 322,7  тыс. руб., ООО «Трио» - 1 598,6 тыс.руб., ООО «Уютный дом»  - 183,361 тыс. руб., ИП Ильина Н.И. – 200 тыс. рублей.
Заместитель главы администрации

Бирюсинского городского поселения                                      С.Н. Сапожников
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