Информация 
о плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Бирюсинского городского поселения 

к работе в зимний период 2020 – 2021 годов
Анализ работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Бирюсинского городского поселения в осенне-зимний период 2019-2020 годов»
Паспорт готовности к отопительному сезону в отношении Бирюсинского городского поселения получен от Енисейского управления Ростехнадзора 28 октября 2019 г.

В соответствии с представленными планами мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов предприятиями ЖКХ г. Бирюсинска проведена работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях:

            Котельная ТУСМ - проведены ремонт и профилактика котельного оборудования. Проведены работы по ревизии дымососов. Выполнены работы  по ревизии и ремонту и замене запорной арматуры котельной, тепловых и водопроводных сетей. Выполнены работы по изготовлению и установке экономайзера на котле № 2. Приобретен и смонтирован автоматический угольный водогрейный котел,  мощностью 800 кВт. (0,688 Гкал/час). 
Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Нормативный запас топлива для всех котельных, обслуживаемых ООО «ТрансТехРесурс» создан на котельной № 1 Запас топлива на котельной ТУСМ поддерживается на 7 – 10 суток работы
Котельная № 1 - Выполнены работы по ремонту и профилактике котельного и вспомогательного оборудования. Проведены работы по ремонту и профилактике оборудования в машинном зале и оборудования химводоочистки. Выполнен ремонт котла № 2. Проведены работы по подготовке к работе котла № 3. Подготовлена к работе система углеподачи. Выполнена подготовка бойлерного узла котельной. В целях обеспечения 100% резервирования водоснабжения проведены работы по объединению старого и нового водозаборов. Котельная в плановом порядке запущена в работу 30 октября 2019 года. Остановка котельной планируется в конце марта 2020 г. 
Новая водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО 

В 2019 году разработан Технический паспорт новой водогрейной котельной. Проведена единая оценка трех объектов строительства первой и второй очереди котельной. Это водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО, «Водоснабжение вновь строящегося теплоисточника в г. Бирюсинск. 2 этап» и «Кабельная линия 6 кВ с устройством ЗРУ в котельной в г. Бирюсинске».    

С предприятием ООО «ТрансТехРесурс» заключен договор № 56 Аренды муниципального имущества: Водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО, Водоснабжение теплоисточника, Электроснабжения теплоисточника.

С 30 октября 2019 г. котельная находится в работе. При отработке технологических режимов работы котельного оборудования в 2019 году наработаны технические предложения для совершенствования работы котельной и увеличения надежности оборудования. В целях решения вопроса повышения эффективности системы топливоподачи проведены мероприятия по приобретению и замене одного скребкового конвейера на ленточный конвейер. Новый ленточный конвейер приобретен за счет областных средств в рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». Демонтаж скребкового конвейера и монтаж нового ленточного конвейера выполнен силами обслуживающего предприятия ООО «ТрансТехРесурс» в рамках Концессионного соглашения.

В настоящее время решается вопрос о совершенствовании способа подачи угля в приемный бункер наклонной галереи углеподачи.  Для этого необходимо подобрать оборудование для подачи угля в приемный бункер и решить вопрос финансирования.
Котельная больничного комплекса 
Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.
Котельная школы № 10 
В летний период 2019 года выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры, работы по текущему ремонту помещения. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.
Котельная школы № 16 
В летний период 2019 года выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры, работы по текущему ремонту помещения. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.
Котельная станции Тагул 
Котельная в течении всего отопительного сезона работает на новом оборудовании  в автоматическом режиме. В работоспособном состоянии сохранено оборудование старой котельной. На котельной смонтирована система видеонаблюдения. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.
Тепловые, водопроводные и канализационные сети При подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020 годов заменено и вновь проложено 2643 метра трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения. При замене теплотрасс применялись современные и высококачественные материалы – стальные цельнотянутые трубы в изоляции ППУ. Для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения применялись полиэтиленовые и полипропиленовые трубопроводы, имеющие большой срок эксплуатации. 

    В рамках подготовки к отопительному сезону предприятием ООО «ТрансТехРесурс» выполнены работы на сумму 4 322,7 тыс. руб.                   

За 2019 год предприятием выполнены мероприятия, определенные условиями Концессионного Соглашения на сумму 947,8 тыс. руб. рублей. Кроме этого выполнен дополнительный объем работ, не предусмотренных условиями Концессионного Соглашения, т.е. выполнены работы сверх плана. 

Жилищный фонд
В рамках подготовки обслуживаемого жилищного фонда к отопительному сезону управляющими компаниями ООО «Трио» и ООО «Уютный дом» ИП Ильина Н.И. выполнены следующие работы: 

- замена участков трубопроводов канализации и фасонных частей канализации;

- ревизия и замена запорной арматуры  (задвижки, вентили);

- замена трубопроводов в подвальных помещениях «крыловых);

- замена стояков по отоплению;

- замена трубопроводов водоснабжения;

- ревизия и ремонт электрических щитов.

При подготовке к зиме 2019-2020 г.г. управляющей компанией ООО Уютный дом выполнены работы на 72 % от запланированных объемов. Использовано для ремонта трубопроводов 150 метров трубы, установлено 70 ед. запорной арматуры, 140 ед. различной арматуры и фитингов для проведения ремонтных работ.

По ООО «Трио» выполнено 80 % запланированных объемов. Использовано для ремонта трубопроводов 1250 метров трубы, установлено 420 ед. запорной арматуры, 950 ед различной арматуры и фитингов для проведения ремонтных работ.

По ИП Ильина Н.И. выполнены работы по подготовке МКД Горького № 3, Октябрьская № 8, Пушкина № 34. Использовано для ремонта трубопроводов 60 метров трубы, установлено 50 ед. запорной арматуры, выполнен ремонт и ревизия 11 электрических щитов.

Проведя анализ выполненных работ необходимо отметить, что, как и в предыдущие годы в основном выполняются работы по текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей, замена только аварийных участков трубопроводов. Работ по замене внутридомовых тепловых, водопроводных, канализационных сетей по какому-либо дому в целом не проводилось, в связи с отсутствием средств на приобретение материалов. Но необходимо отметить, что в этом плане наметились положительные моменты. Например, ООО «Трио» выполнило работы по замене внутридомовой подвальной разводки в м-н Новый 2 и это сразу дало положительный результат – люди перестали жаловаться на плохое отопление. Выполнена замена «крыловых» стальных ветхих трубопроводов на полипропилен в МКД Горького, 15, заканчиваются работы по замене «крыловых» на Горького 13.

 ООО «Уютный дом» совместно с собственниками выполнили ремонт системы отопления в МКД Советская 38 и в этом отопительном сезоне жалом на работу отопления не было.  Поэтому в ходе отопительного сезона трубопроводы систем отопления, водоснабжения (подвальная разводка - «крыловые», стояки) часто выходят из строя, при этом происходит сброс теплоносителя, затопление подвалов, снижение температуры в квартирах. Необходимо отметить, что в текущем отопительном сезоне серьезных сбоев в работе внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обслуживаемых ООО «Трио» и ООО «Уютный дом» и ИП Ильина Н.И. не было. 

Все управляющие компании своевременно подготовили паспорта готовности на обслуживаемые дома.
На проведение работ по подготовке теплоисточников, инженерных сетей, жилищного фонда к отопительному сезону 2019 – 2020 гг. использованы финансовые средства Управляющих компаний в сумме 1 981,691 тыс. рублей. в т.ч:, ООО «Трио» - 1 598,6 тыс.руб., ООО «Уютный дом»  - 183,361 тыс. руб., ИП Ильина Н.И. – 200 тыс. рублей.
В рамках исполнения Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Иркутской области на территории Бирюсинского городского поселения выполнено следующее:

подрядной организацией ООО «Ликонд» - капитальный ремонт по домам № 8; 9; 15 по ул. Советская, дом № 6 по ул. Школьная;

подрядной организацией ООО «Тайшетское РСУ» капитальный ремонт по домам № 2; 3; 4; 6 по ул. Советская, дом № 3 по ул. Школьная.

Общая стоимость работ по итогам заключенных контрактов на 2019 год по Бирюсинскому городскому поселению на капитальный ремонт общего имущества МКД составила более 12,5 млн. рублей.

По состоянию на отчетную дату все работы по заключенным контрактам выполнены, приняты в соответствии Регламенту проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, утвержденному приказом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 15.05.2019 года № 61-од.

Администрацией Бирюсинского городского поселения в 2019 году инициировано совещание при главе администрации с организациями ЖКХ, представителями Фонда капитального ремонта, подрядными организациями – исполнителями ремонтных работ, которое состоялось 26.11.2019 г. На совещании рассмотрен и решен ряд существенных вопросов по организации и проведению капитального ремонта, определена схема взаимодействия Фонда капитального ремонта и администрации Бирюсинского городского поселения при проведении капитального ремонта. Кроме того, в соответствии Протоколу указанного выше совещания, Фонду капитального ремонта предписано истребовать у подрядчиков, проводивших капитальный ремонт общего имущества МКД в предшествующие годы, устранения выявленных замечаний в гарантийный срок исполнения работ, который составляет пять лет с даты приемки. В рамках исполнения решений совещания администрация Бирюсинское городское поселение и Фонд капитального ремонта заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

С целью реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы в краткосрочный план на 2020-2022 год по Бирюсинскому городскому поселению включены многоквартирные дома: ул. Советская, 14; Советская, 17; Советская, 18; Советская, 19; Советская, 20. В соответствии постановлению Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 1053-пп, по ходатайству Управляющей организации ИП Ильина с предоставлением перечня необходимых документов, срок проведения капитального ремонта общего имущества МКД по ул. Пушкина, д. 34 перенесен с 2032-2034 годов на плановый период 2020-2022 года. Кроме того, перенесен срок проведения капитального ремонта на более ранний многоквартирных домов по ул. Горького, д. 3; ул. Первомайская, д. 7. Остаются вопросы по включению не включенных в смету видов работ по капитальному ремонту указанных МКД.
Планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» приведены в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4.
Заместитель главы администрации

Бирюсинского городского поселения                                 С.Н. Сапожников
